
 UNITÁRIO  TOTAL 
 Acum. 

Anterior 
 Atual 

 Acum. 

Total 
 Acum. Anter.  Atual  Acum. Total  Acum. Anterior  Atual  Acum. Total 

1.0 INSTALAÇÕES            37.075,97 

 1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Ponto de TV)                   41,44 

 1.1.1 

PONTO PARA TELEVISÃO PARA CABO COAXIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

      2,00 und.          20,72                          41,44 -       2,00    2,00      -                 41,44           41,44             -             41,44           41,44             

 1.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS            37.034,53 -                 

 1.2.1 
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA DECA ou Similar, LK 

BRANCO - A400mmXC615mmXL355mm
      1,00 und.     5.888,22                     5.888,22 0,70      0,30    1,00      -                 1.766,47      1.766,47        4.121,75    1.766,47      5.888,22        

 1.2.2 
CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA LUNA ou similar, 35 BL, 

EM AÇO INOX ALTO BRILHO - 35 CM
      1,00 und.        436,10                        436,10 0,70      0,30    1,00      -                 130,83         130,83           305,27       130,83         436,10           

 1.2.3 

KIT CANAL ORGANIZADOR PARA SOBREPOR - 

TRAMONTINA ou similar, AÇO INOX, COM ACABAMENTO 

SCOTCH BRITE 45 x 18 CM

      1,00 und.     3.254,77                     3.254,77 0,70      0,30    1,00      -                 976,43         976,43           2.278,34    976,43         3.254,77        

 1.2.4 

TORNEIRA DE BANCADA TRAMONTINA ANGOLARE ou 

similar, EM AÇO INOX COM SISTEMA ANTI-

GOTEJAMENTO

      1,00 und.        722,24                        722,24 0,70      0,30    1,00      -                 216,67         216,67           505,57       216,67         722,24           

 1.2.5 
LIXEIRA DE EMBUTIR TRAMONTINA CLEAN ROUND ou 

similar, EM AÇO INOX, COM BALDE PLÁSTICO DE 8L
      1,00 und.        742,51                        742,51 0,70      0,30    1,00      -                 222,75         222,75           519,76       222,75         742,51           

 1.2.6 
MISTURADOR MONOCOMANDO - UNIC, DECA ou 

SIMILAR, ACABAMENTO GOLD
      1,00 und.     3.501,27                     3.501,27 0,70      0,30    1,00      -                 1.050,38      1.050,38        2.450,89    1.050,38      3.501,27        

 1.2.7 
CABIDE DUPLO, DECA ou similar, QUADRATTA, GOLD - 

A48MM X C100MM X L44MM
      1,00 und.        494,20                        494,20 0,70      0,30    1,00      -                 148,26         148,26           345,94       148,26         494,20           

 1.2.8 
DUCHA HIGIÊNCIA DECA OU SIMILAR, UNIC GOLD - 

A105MM X C101MM X L50MM
      1,00 und.     1.618,22                     1.618,22 0,70      0,30    1,00      -                 485,47         485,47           1.132,75    485,47         1.618,22        

 1.2.9 
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO - DECA 

OU SIMILAR, UNIC GOLD - A53MM X C81MM X L99MM
      2,00 und.     1.686,63                     3.373,26 0,70      1,30    2,00      -                 2.192,62      2.192,62        1.180,64    2.192,62      3.373,26        

 1.2.10 
PAPELARIA DECA QUADRATTA GOLD - A48MM X 

C100MM X L44MM
      1,00 und.     1.011,30                     1.011,30 0,70      0,30    1,00      -                 303,39         303,39           707,91       303,39         1.011,30        

 1.2.11 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 

1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
      1,00 UN        134,04                        134,04 0,70      0,30    1,00      -                 40,21           40,21             93,83         40,21           134,04           

 1.2.12 

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” 

X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

      1,00 UN          49,79                          49,79 0,70      0,30    1,00      -                 14,94           14,94             34,85         14,94           49,79             

 1.2.13 
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO _REF. SINAPI 86933 (PROPOSTA)
      6,03 m²     2.621,66                   15.808,61 6,03      6,03      -                 -               -                 15.808,61  -               15.808,61      

2.0 REVESTIMENTOS MODULADOS / MOBILIÁRIO          143.986,45 

 2.1 REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO     20,89 m²     4.094,75                   85.539,33 20,89    20,89    85.539,33      -               85.539,33      85.539,33  -               85.539,33      

 2.2 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
    14,41 m²        769,40                   11.087,05 14,41  14,41    -                 11.087,05    11.087,05      -             11.087,05    11.087,05      

 2.3 MESA TIPO 01       1,00 UND.   14.835,57                   14.835,57 1,00      1,00      14.835,57      -               14.835,57      14.835,57  -               14.835,57      

 2.4 MESA TIPO 02       1,00 UND.   20.724,77                   20.724,77 0,70      0,30    1,00      14.507,34      6.217,43      20.724,77      14.507,34  6.217,43      20.724,77      

 2.5 MESA TIPO 04       1,00 UND.   11.799,73                   11.799,73 0,70      0,30    1,00      8.259,81        3.539,92      11.799,73      8.259,81    3.539,92      11.799,73      

Unid.Quant.DESCRIÇÃOItem

/PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29.06.2023 á 17.07.2023

DATA DE EMISSÃO: 17.07.2023 RM 03 - 

 PREÇO (R$) QUANTIDADE MEDIDA Total Realizado AVANÇO FINANCEIRO

CONTRATO nº 066/2023 - SERVIÇOS DE REFORMA: 

REFORMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO EREVESTIMENTOS, com o objeti vo 

de propiciar maior conforto e segurança nas 

instalaçõesfí sicas do Tribunal de Contas do Estado 

do Amazonas – TCE/AM

Cliente : 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

REV-01
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3.0 ESQUADRIAS              6.697,79 -                 

 3.1 

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 

DE 150X295 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS.

      1,00 UND.     6.697,79                     6.697,79 1,00    1,00      -                 6.697,79      6.697,79        -             6.697,79      6.697,79        

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO            56.408,00 -                 

 4.1 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
  220,00 H          72,38                   15.923,60 210,00  10,00  220,00  15.199,80      723,80         15.923,60      15.199,80  723,80         15.923,60      

 4.2 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
  220,00 H        184,02                   40.484,40 210,00  10,00  220,00  38.644,20      1.840,20      40.484,40      38.644,20  1.840,20      40.484,40      

5.0 CLIMATIZAÇÃO            23.937,98 -                 -             -               -                 

 5.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    60,00 M          78,00                     4.680,00 60,00    60,00    4.680,00        -               4.680,00        4.680,00    -               4.680,00        

 5.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

    60,00 M          51,57                     3.094,20 60,00    60,00    3.094,20        -               3.094,20        3.094,20    -               3.094,20        

 5.3 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 

18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

      2,00 UN     6.843,67                   13.687,34 2,00      2,00      13.687,34      -               13.687,34      13.687,34  -               13.687,34      

 5.4 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
      2,00 UN          71,97                        143,94 2,00      2,00      143,94           -               143,94           143,94       -               143,94           

 5.5 

CABO PP 3X4,00MM² - 1KV (CABO PP DE 3 VIAS DE 4,00 

MM² DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-

CHAMA 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  150,00 M          15,55                     2.332,50 150,00  150,00  2.332,50        -               2.332,50        2.332,50    -               2.332,50        

6.0 PISOS            47.416,90 -                 

 6.1 RODAPÉ EM MDF LAMINADO, ALTURA 15 CM     21,93 M        122,25                     2.680,93 21,93  21,93    -                 2.680,93      2.680,93        -             2.680,93      2.680,93        

 6.2 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020
      1,45 M        120,20                        174,29 1,45      1,45      174,29           -               174,29           174,29       -               174,29           

 6.3 
REVESTIMENTO PORCELANATO, 60x120CM, 

ACABAMENTO POLIDO, BEIGE VERSAILLES
  116,44 m²        359,05                   41.807,78 116,44  116,44  41.807,78      -               41.807,78      41.807,78  -               41.807,78      

 6.4 
PERFIL METÁLICO MET PLAN, GOLD, PORTOBELLO OU 

SIMILAR, 1,20x120cm, ACAB.: MATE
    23,80 m        115,71                     2.753,90 23,80    23,80    2.753,90        -               2.753,90        2.753,90    -               2.753,90        

7.0 FORROS              6.006,11 -                 

 7.1 
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO 

MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P
      8,24 m²          73,10                        602,34 8,24      8,24      602,34           -               602,34           602,34       -               602,34           

 7.2 
EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL EM FORRO 

DRYWALL
    30,36 m²        177,99                     5.403,78 30,36    30,36    5.403,78        -               5.403,78        5.403,78    -               5.403,78        

8.0 SERVIÇOS DIVERSOS                 171,00 -                 

 8.1 PROTEÇÃO COM LONA PLÁSTICA     60,00 m²            2,85                        171,00 60,00    60,00    171,00           -               171,00           171,00       -               171,00           

-             -               -                 

     321.700,20 251.837,11  40.376,98  292.214,09  40.376,98  321.700,20  

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO = R$ 40.376,98 (Quarenta mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)

PREÇO TOTAL (R$)
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